



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

### เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ

\*\*\*\*\*

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-๐๐๑๒๖/๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้ว่าจ้าง ร้านชุมพลวัสดุ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ ไปบ้านวังโพง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โครงการ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมการปกครองแบบเลขที่ ท. ๑-๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าดำเนินการออกตรวจงานจ้างใน วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โครงการดังกล่าวข้างต้นจนกว่าจะดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ จึงขอประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายฤทธิ สี่มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

|                      |  |
|----------------------|--|
| ปลัด อบต.....        |  |
| หัวหน้าหน่วยงาน..... |  |
| ผู้พิมพ์.....        |  |

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ CNTR-๐๐๑๒๖/๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ชุมพลวัสดุ สำหรับโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ ไปบ้านวังโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๙๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
- ☐ ครบถ้วนตามสัญญา
- ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
- ☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน


เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๙๔,๖๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางกำไร พันธ์นอก)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวประภาพรพรณ นาคดี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายทองปาน จันทะเปี้ยว)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายสมชัย มาระศรี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ  
(นายภคพล ด้านกลาง)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๕๐๓๓๔๙๘๔๕๔

เลขคู่มือสัญญา ๖๕๐๓๒๒๐๒๕๓๑๘

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๕๐๕A๑๕๔๔๘๖๔